

Utbyggnaden av sandmagasinet färdigställd

Kaunis Iron har tillsammans med underentreprenörer slutfört utbyggnaden av sandmagasinet i Kaunisvaara, en viktig åtgärd för att möta kraven i företags miljötillstånd och säkerställa framtida deponeringskapacitet.

Projektet DP3, som omfattar om- och tillbyggnaden av det befintliga sandmagasinet, påbörjades i maj 2024 och avslutades enligt tidsplan i november 2025. Utökningen av sandmagasinet är genomförd för att möjliggöra fortsatt deponering av anrikningssand från ytterligare fyndigheter och för att säkerställa att verksamheten bedrivs långsiktigt och ansvarsfullt.

– Den yttre vallen runt sandmagasinet är nu färdig. Anläggandet av den yttre vallen var ett av villkoren i det nya tillståndet och ska enligt tillståndet vara färdigt inom två år efter det att tillståndet tagits i anspråk. Förutom vallen har vi också anlagt diken för att leda vattnet till klarningsmagasinet, säger Linus Styrman, CFO på Kaunis Iron.

I projektgruppen har cirka 10 personer från Kaunis Iron deltagit och ytterligare 20–30 personer från entreprenören Arctic Infra har arbetat med byggnationen. Arbetet har inneburit en omfattande utökning av sandmagasinets omkrets med cirka två kilometer.

– Det är ett väl genomfört projekt som håller tidsplanen och möter kraven i vårt tillstånd, samtidigt som vi arbetar för att minimera påverkan på naturen, säger Linus Styrman.

Kontakt

Linus Styrman

CFO, Kaunis Iron

Telefon: 072-724 44 00

E-post: linus.styrman@kaunisiron.se

Bifogade bilder

Sandmagasinet projekt Kaunisvaara